

к приказу от 21.06.18г. № 50

**Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и
функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра: - издание приказа о создании Центра - утверждение Положения о деятельности Центра -назначение руководителя Центра - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Положение школы о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями Приказы директора школы	Май
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ школы	Май
3.	Согласование типового дизайн- проекта Центра	Приказ школы	Апрель
4.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Приказ школы	Апрель
5.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра	Приказ школы	Апрель
6.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	Приказ школы	Апрель
	Создание Интернет странички на сайте		

7.	школы.	Страничка на сайте	Июнь
8.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.		По плану
9.	Формирование штатного расписания	Приказ директора школы	Июнь
10.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Июнь
11.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май- Август
12.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь
13.	Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)	Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август

14.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2019
-----	---	--------------------------------	------------------